附件2：

加快项目开工建设“百日攻坚”
春季行动实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，认真贯彻全县经济工作会议精神，加快推进项目开工建设，提升资金使用绩效和项目建设效益，确保完成全年目标任务，结合我乡实际，特制定本实施方案。
一 、目标任务
加快项目开工建设“百日攻坚”春季行动要坚持“早动手、严要求、强实效”理念，推动年度项目早建设、早受益。争取在资金项目匹配率、项目开工率、资金支出进度等重点指标保持全县领先位次。进一步组织完善年度项目库，确定年度实施的项目加快办理相关手续，集中力量开展项目大会战；3月底前，年度计划实施项目的立项、规划、土地、环评等前期手续全部办结，具备开工条件；4月底前，计划实施项目全部开工建设;5月底前，实施的项目都有实质性进展，至少完成工程量的40%以上。
二、 具体任务
(一)做好项目对接。要将优质储备项目及时上报纳入县级项目储备库。年度计划实施项目确定后，原则上不得调整。要积极配合协调解决项目拆迁、供电、供水、通讯等方面的困难和问题，确保项目如期开工建设。
(二)加快资金支出。各级衔接补助资金到位后，15日内匹配到年度实施项目。按照项目实施进度，序时拨付项目资金，形成实际支出。
(三)严格绩效管控。按照事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价的流程，从项目申报立项到竣工验收，全程动态监控绩效运行质量。落实好公告公示“两个一律”要求，加快预算执行，提高资金使用效益。
三、推进举措
(一)及早落实衔接补助资金。衔接资金到位要及时下达，按要求全部落实到位。
(二)强化协调调度。定期分析研判项目建设形势和投资运行态势，协调解决项目推进中的重大问题。
(三)实行通报约谈制度。对资金使用管理和项目实施中工作推动不力的，约谈相关责任人，推动相关问题整改落实。
四、 组织保障
(一)成立工作专班。统筹推动项目开工建设。成立由乡人大主席任组长，各片长、乡村振兴办公室主任任副组长的工作领导小组。
(二)强化组织领导。加快项目开工建设“百日攻坚”春季行动，乡镇主要负责同志为推进项目开工建设的第一责任人，协调推动项目前期手续办理、开工建设，资金序时支出等。
(三)严格考核评估。加强对推动项目开工建设的量化考核，预算落实率、资金项目匹配率、项目开工率、资金支出率等作为重要量化指标，纳入年度考评内容。
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