

附件 1

任务分解清单

报送单位(公章):

县级专班负责人(签名):

序号	市别	县(市、区)	人口基数	应规划室内场所面积	省级支持资金	市级配套资金	县级配套资金	建设类型	目前建设进度	室内服务场所实际面积	项目详细地址	本月工作内容	工作困难难点	意见建议	当月提供零工岗位数	当月服务零工人次	当月达成意向上岗人次
栏目说明:		字体加粗的县为各市上报就业公共服务机构没有招聘大厅的县(南、区)	摘自《山西统计年鉴-2022》	平方米,标“+”为以上	万元,保留两位小数	万元,保留两位小数	万元,保留两位小数	选填:新建/改建	选填:已选址/已建成/建设中	平方米(取整数)	尽可能详细的具体地址	分条目项简要填写			市场投入运行后即可填报有关数据,10月起各县(市、区)均需填报。		
		临县	389906	150+	60												

附件二


建设暨评价标准清单

<p>贯彻落实政府工作报告关于 2023 年民生实事的部署安排，大力推动“公益性零工市场县县全覆盖”。围绕“让零工等活不再站马路、让就业服务更加有温度”的要求，按照“政府建设、规模适度、功能完善、服务便捷”的思路，建成公益性零工市场，积极为各类用工主体和零工人员搭建供需对接平台，促进多渠道灵活就业，持续增进民生福祉。</p>				
项目	序号	细则	分值	备注
一、调研论证 (15 分)	1	广泛进行调研摸底，对不少于 150 名零工、不少于 30 家零工用工主体通过发放调查问卷或举办座谈会征求意见建议。	5	
	2	因地制宜、科学规划制定零工市场建设方案，经过充分研究论证形成科学合理、切实可行的建设方案。	5	
	3	制定时间表、路线图、任务书，确保各项工作内容有序推进。	5	
	4	为零工业务发展配备面积适宜的场所。有独立招聘大厅,利用现有场地进行改造，完善功能配置，室内服务场所面积不低于 150 平米，	10	
	5	合规使用省补资金.专项资金用于零工市场基础建设所需的硬件设施配置、场地租赁等；就业资金用于能力建设，按规定列支。	5	

二、基础设施 (40分)	6	明显位置悬挂统一标识，名称为：“临县零工市场”。	5	
-----------------	---	--------------------------	---	--

项目	序号	细则	分值	备注
二、基础设施 (40分)	7	具备求职登记、信息咨询、对接洽谈、候工休息等功能，按需设置功能分区、服务窗口、服务台等。	10	
	8	具备办公电脑、打印机、休息洽谈所需桌椅、信息发布屏(或信息公告栏)等必要的服务设施设备，配备饮水机、常用工具等便民辅助设施，按要求配备消防安全设备。	10	
三、服务管理 (30分)	9	配备专门的服务队伍，加强对工作人员的业务培训，提升服务能力和水平。	5	
	10	落实一次性告知、限时办结、首问负责、服务承诺等制度，公开服务内容、服务热线和监督投诉举报方式。	5	
	11	参照落实山西省公共就业(人才)服务事项办事指南，有清晰的服务流程和专门的服务人员，免费为辖区内灵活就业人员和用工主体提供针对性服务。	5	
	12	提供包括但不限于信息登记与查询推荐、快速洽谈对接、就业创业培训、困难零工帮扶、权益保护等服务内容；积极组织参与国家和我省公共就业服务专项活动，因时因需举办零工专场招聘对接活动。	15	
四、信息支撑 (15分)	13	在省级统一建设零工信息服务平台后，省市县三级运用统一的平台实现标准化线上业务经办。	5	
	14	积极宣传引导服务对象注册登记，使用平台实现岗位信息线上和线下同步采集、一体发布、动态更新、自动匹配。	5	
	15	根据零工供求登记信息，实现招聘岗位数量、工种、工时、薪资及求职者人数和户籍、性别、年龄、学历、技能水平等主要信息的动态监测。	5	

抓落实流程图



附件4

省级资金安排分配表

序号	市别	县(市区)	人口基数	财政专项资金/万元 (基础建设)	就业资金/万元 (能力建设)	合计/万元
全省总计		117	34804758	3470	5850	9320
1	吕梁市	临 县	389906	10.00	50.00	60.00

工作机制

为贯彻落实省政府2023年民生实事“公益性零工市场县县全覆盖”决策部署，按照吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局文件吕人社发〔2023〕11号文件关于转发《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于印发《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》的通知》的通知及完成临县2023年民生实事项目“公益性零工市场”，特制定如下工作机制：

一、主要任务

按照零工市场实施方案、建设目标、任务清单，2023年年底前完成公益性零工市场建设。

二、工作机制

（一）协调机制。在县委、县政府领导下，在“零工市场”建设工作专班指导下，成立零工市场建设工作领导小组。

组 长：张振玉 县人力资源和社会保障局局长

副组长：赵碧龙 县人力资源和社会保障局副局长

刘 星 县创业就业服务中心主任

成 员：李淑云 县人力资源和社会保障局办公室主任

刘新升 县人力资源和社会保障局就业管理股股长

刘晓龙 县创业就业服务中心副主任

领导小组办公室设在创业就业服务中心，具体负责日常工作。

(二) 落实机制。明确工作任务，制定工作流程图，3月底前出台方案，完成选址；4月底前全面进入零工市场建设推进阶段；5月底前全面施工建设；7月底前基本建成；8月底前试运行；10月份迎接市局验收检查。

三、工作要求

(一) 提高政治站位，抓落实。由创业就业服务中心牵头，人社局办公室全力配合，结合我县实际，制定具体工作方案，报县委县政府审批同意后发文报市局，申请县级配套资金，并按文件要求加快推进活动实施。

(二) 压实工作责任，抓落实。严格按照省市文件要求，做好严判，选准地址，明确时间进度，按相关流程，完善应有程序，办好所需手续，并做好定期上报送市局活动进展情况，确保工作落细落实。

(三) 强化工作机制，抓落实。通过招标由建筑公司完成零工市场建设工作，我局工作领导小组将对照清单，对照“流程图”，坚持清单化机制，对项目建设进行监管，保证工程按时间节点，按工程要求，保质保量完成。